

熊本地震及び豪雨災害により被害を受けた、社会基盤施設の復旧・復興の進捗状況をお知らせいたします。
今回は平成29年12月末現在の状況です。

●公共土木施設、農業用施設、農地、林道施設、その他林業施設の復旧工事進捗状況

(単位:件、千円)

災害復旧事業の種類	全 体		契 約 済		発 注 率 (E)=(C)/(A)	工 事 完 了		完 了 率 (H)=(F)/(A)
	件数 (A)	査定決定工事費 (B)	件数 (C)	金額 (D)		件数 (F)	金額 (G)	
公共土木施設災害復旧事業	235	1,817,014	230	1,780,713	97.9%	106	624,718	45.1%
地震災	42	609,510	42	606,284	100.0%	38	392,188	90.5%
豪雨災	193	1,207,504	188	1,174,429	97.4%	68	232,530	35.2%
農業用施設災害復旧事業	69	161,057	69	168,636	100.0%	30	58,623	43.5%
地震災	7	19,825	7	19,825	100.0%	7	19,825	100.0%
豪雨災	62	141,232	62	148,811	100.0%	23	38,798	37.1%
農地災害復旧事業	209	515,920	183	473,552	87.6%	35	63,377	16.7%
地震災	28	37,380	28	37,380	100.0%	28	37,380	100.0%
豪雨災	181	478,540	155	436,172	85.6%	7	25,997	3.9%
林道施設災害復旧事業	58	283,828	56	304,780	96.6%	36	237,269	62.1%
地震災	22	139,124	21	132,331	95.5%	19	121,887	86.4%
豪雨災	36	144,704	35	172,449	97.2%	17	115,382	47.2%
その他林業施設災害復旧事業	3	11,310	3	11,310	100.0%	3	11,310	100.0%
合 計	574	2,789,129	541	2,738,991	94.3%	210	995,297	36.6%

●公費解体家屋の状況

(単位:棟)

解体家屋の状況	受付棟数	解体棟数	進捗率
		393	392

●公共土木施設(熊本県工事)の復旧工事進捗状況

(単位:件、千円)

災害復旧事業の種類	全 体		契 約 済		発 注 率 (E)=(C)/(A)	工 事 完 了		完 了 率 (H)=(F)/(A)
	件数 (A)	査定決定工事費 (B)	件数 (C)	金額 (D)		件数 (F)	金額 (G)	
道路	37	624,101	36	568,676	97.3%	27	271,383	73.0%
河川	22	578,119	22	575,072	100.0%	6	110,685	27.3%
砂防	3	32,786	2	8,312	66.7%	0	0	0.0%
橋梁	1	3,852	1	3,290	100.0%	1	3,290	100.0%
合 計	63	1,238,858	61	1,155,350	96.8%	34	385,358	54.0%