

開札結果一覧

単位：円

No.	開札 年月日	件名	予定価格 (税込) 落札金額 (税込)	落札業者	指名 業者数	契約 予定日	工期
1	H30.12.6	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事40	1,045,440 1,044,360	(株) トモテック	7社	H30.12.13	H31.2.28
2	H30.12.6	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事41	1,100,520 1,000,620	(資) 米村商店れーべん	7社	H30.12.13	H31.2.28
3	H30.12.6	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事42	1,311,120 1,190,160	(有) 新和工業	7社	H30.12.13	H31.2.28
4	H30.12.6	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事43	1,540,080 1,399,680	(有) 新和工業	7社	H30.12.13	H31.2.28
5	H30.12.6	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事44	1,557,360 1,414,692	(有) 新和工業	7社	H30.12.13	H31.2.28
6	H30.12.6	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事45	1,317,600 1,315,440	(有) トスイ	7社	H30.12.13	H31.2.28
7	H30.12.6	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事46	1,287,360 1,168,560	(有) 新和工業	7社	H30.12.13	H31.2.28
8	H30.12.6	浄化槽市町村整備推進 事業浄化槽設置工事47	1,154,520 1,118,880	(有) 新和工業	7社	H30.12.13	H31.2.28
9	H30.12.6	美里町備蓄倉庫進入路 整備工事	3,729,240 3,622,320	(株) Take	11社	H30.12.13	H31.3.29
10	H30.12.6	町道大久保線測量設計 業務委託	19,742,400 18,738,000	(株) シー・バス・プランニング	10社	H30.12.13	H31.3.22
11	H30.12.6	町道中津線測量設計業 務委託	7,220,880 6,858,000	(株) 第一エンジニアリング	7社	H30.12.13	H31.3.22