

【美里町】端末整備・更新計画

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
①児童生徒数	440 人	402 人	381 人	365 人	335 人
②予備機を含む整備 上限台数	506 台	462 台	264 台	81 台	0 台
③整備台数 (予備機除く)	0 台	152 台	143 台	78 台	0 台
④③のうち基金事業 によるもの	0 台	152 台	143 台	78 台	0 台
⑤累積更新率	0%	37.8%	77.4%	102.1%	111.3%
⑥予備機整備台数	0 台	22	21	11	0 台
⑦⑥のうち基金事業 によるもの	0 台	22	21	11	0 台
⑧予備機整備率	0%	14.4%	14.6%	14.1%	0%

※①～⑧の未到来年度等にあつては推定値を記入しています

(端末の整備・更新の考え方)

令和 2 年度端末導入から 5 年間で約 16% の故障率が確認されており、このまま故障機器が増加すると日常的な利活用に支障が出かねない状況にあるため令和 7 年度から令和 9 年度にかけて全端末（予備機を含む）の更新を予定しています。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数：400 台

○処分方法

- ・使用済端末を各小中学校や公共・福祉施設などで再利用：370 台
- ・教育委員会内での活用（遠隔授業用端末として活用）：30 台

○端末のデータ削除方法

- ・処分業者へ委託する。

○スケジュール（予定）

- ・令和7年9月 新規購入端末の使用開始（1回目）
- ・令和8年6月 処分事業者 選定
- ・令和8年9月 新規購入端末の使用開始（2回目）
- ・令和9年3月 使用済端末の事業者への引き渡し
- ・令和9年6月 処分事業者 選定
- ・令和9年9月 新規購入端末の使用開始（3回目）
- ・令和10年3月 使用済端末の事業者への引き渡し