

## 今後のスケジュール(案)

平成28年度	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
美里町地域公共交通活性化協議会 (4回程度)																														
地域特性・現状の把握及び分析																														
町民の利用実態やニーズ把握調査 (アンケート、バス利用実態調査、交通事業者ヒアリング、)																														
地域公共交通の問題点・課題の整理																														
住民懇談会																														
関係部署、交通事業者ワーキング																														
公共交通の目指す姿の検討																														
目標達成のための施策展開の検討																														
地域公共交通網形成計画の取りまとめ																														

パブコメ